d 1	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		Reunión de requisitos	2 días
2	*	Entrevista con el gerente general.	1 día
3	>	Determinación de requisitos para el sistema.	1 día
4	>	Redacción de documentación de la empresa	1 día
5		Redacción de documentación del sistema	2 días
6	-5	Elaboración de diagramas	1 día
7	*	Bloques.	1 día
8	*	De contexto.	1 día
9	*	Nivel 0.	1 día
10	*	Niveles.	1 día
11	*	Casos de uso.	1 día
12	*	Diseño de la aplicación y modelado de datos	2 días
13	*	Entrega de primer avance.	1 día
14	*	Presentación de documentación de la empresa.	1 día
15	*	Presentación de documentación técnica.	1 día
16	*	Elaboración de mockups para el sistema de almacén.	5 días
17	*	Presentación de mockups al gerente general.	1 día
18	*	Elaboración de manual de usuario.	15 días
19	*	Presentación de prototipo al gerente general.	1 día
20	*	Realización de pruebas alfa.	15 días
21	*	Implementación del sistema.	1 día
22	-9		
23	-9		
24	*	hasta mayo	







